損　益　推　定　表

工事コード・名	100000002 ◎◎駅前大久保ビル新築工事			工事価格	実行予算額	差引利益	利益率	前回締日	2005年6月30日
発注者	四菱物産株式会社		当初	550,000,000	488,238,957	61,761,043	11.23%	作成日	2005年7月13日
工事担当者			変更	0	0	0		当月迄粗利益	当月迄粗利益率
当初契約工期	2004年01月01日 ～ 2006年12月31日	全体契約工期	2004年01月01日 ～ 2006年12月31日	合計	550,000,000	488,238,957	61,761,043	11.23%	63,316,036	11.51%

合計		488,238,957	213,734,432	42,959,799	40,468,010	1,001,400	214,735,832	41,469,410	273,503,125	271,948,132	486,683,964	1,554,993
工種ｺｰﾄﾞ	工種名	実行予算額 ①	契約金額 ②	契約分出来高額 ③	契約分支払額 ④	契約外支払額 ⑤	既決定合計 ⑥=②+⑤	既支払合計 ⑦=④+⑤	実行予算残額 ⑧=①-⑥	今後見込額 ⑨	最終予想原価 ⑩=⑥+⑨	最終利益 ⑪=①-⑩
1011	準備費	1,000,000	700,000	0	0	0	700,000	0	300,000	200,000	900,000	100,000
1021	仮設建物費	3,755,610	1,154,000	400,000	360,000	20,000	1,174,000	380,000	2,581,610	2,885,780	4,059,780	-304,170
1031	工事施設費	881,060	0	0	0	0	0	0	881,060	881,060	881,060	0
1041	環境安全費	3,186,100	3,050,000	1,575,000	1,575,000	0	3,050,000	1,575,000	136,100	0	3,050,000	136,100
1051	動力用水光熱費	2,962,250	2,875,000	1,850,000	1,850,000	0	2,875,000	1,850,000	87,250	0	2,875,000	87,250
1061	屋外整理清掃費	4,746,260	0	0	0	0	0	0	4,746,260	4,746,260	4,746,260	0
1071	機械器具費	4,472,190	0	0	0	50,000	50,000	50,000	4,422,190	4,552,190	4,602,190	-130,000
1081	その他共通仮設費	3,115,890	2,982,900	1,013,000	753,000	30,000	3,012,900	783,000	102,990	70,000	3,082,900	32,990
3011	墨出養生	2,081,770	1,884,000	350,000	330,000	0	1,884,000	330,000	197,770	0	1,884,000	197,770
3021	足場	9,337,827	6,468,225	2,317,465	2,085,000	0	6,468,225	2,085,000	2,869,602	2,500,000	8,968,225	369,602
3031	その他直接仮設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	土工事	10,500,000	10,279,276	3,878,624	1,939,300	70,000	10,349,276	2,009,300	150,724	-70,000	10,279,276	220,724
4020	山留工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030	杭・地業工事	16,500,000	16,000,000	0	0	120,000	16,120,000	120,000	380,000	-120,000	16,000,000	500,000
4040	鉄筋工事	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
4050	コンクリート工事	22,500,000	19,906,031	9,849,300	9,849,300	0	19,906,031	9,849,300	2,593,969	2,500,000	22,406,031	93,969
4061	型枠工事	39,500,000	0	0	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0
4071	鉄骨工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4081	既製コンクリート工事	3,000,000	2,980,000	0	0	0	2,980,000	0	20,000	0	2,980,000	20,000
4091	防水工事	5,500,000	5,480,000	0	0	0	5,480,000	0	20,000	0	5,480,000	20,000
4101	石工事	6,000,000	5,985,000	0	0	0	5,985,000	0	15,000	0	5,985,000	15,000
4111	タイル工事	16,000,000	15,550,000	0	0	0	15,550,000	0	450,000	450,000	16,000,000	0
4121	木工事	22,000,000	21,800,000	3,245,620	3,245,620	0	21,800,000	3,245,620	200,000	200,000	22,000,000	0
4131	屋根・樋工事	3,700,000	3,680,000	1,245,670	1,245,670	0	3,680,000	1,245,670	20,000	0	3,680,000	20,000
4141	金属工事	8,800,000	8,680,000	452,120	452,120	0	8,680,000	452,120	120,000	60,000	8,740,000	60,000
4151	左官工事	8,000,000	7,980,000	781,000	781,000	0	7,980,000	781,000	20,000	20,000	8,000,000	0
4160	建具工事	33,440,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	33,434,000	33,434,000	33,440,000	0
4171	塗装工事	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
4181	内外装工事	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0
4191	仕上ユニット工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	雑工事	69,000,000	0	0	0	0	0	0	69,000,000	69,000,000	69,000,000	0
4211	外構工事	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
4221	解体工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	昇降機設備工事	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
4241	総合工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4251	基礎工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261	躯体工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4271	仕上工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4281	その他建築一式工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4401	電気設備工事	24,500,000	22,000,000	1,050,000	1,050,000	0	22,000,000	1,050,000	2,500,000	2,500,000	24,500,000	0
4411	給排水衛生設備工事	28,000,000	26,500,000	6,500,000	6,500,000	0	26,500,000	6,500,000	1,500,000	1,500,000	28,000,000	0
4421	空調換気工事	30,000,000	27,800,000	8,452,000	8,452,000	0	27,800,000	8,452,000	2,200,000	2,200,000	30,000,000	0
4431	防災設備工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	人件費	16,829,450	0	0	0	100,000	100,000	100,000	16,729,450	16,597,000	16,697,000	132,450
7021	保険料	1,280,614	0	0	0	0	0	0	1,280,614	1,280,614	1,280,614	0
7031	法定福利	2,101,228	0	0	0	0	0	0	2,101,228	2,101,228	2,101,228	0
7041	福利厚生	3,054,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000	3,039,000	2,997,500	3,012,500	41,500
7051	事務用品	6,000,000	0	0	0	60,000	60,000	60,000	5,940,000	5,910,200	5,970,200	29,800
7061	通信交通	1,462,000	0	0	0	8,000	8,000	8,000	1,454,000	1,442,500	1,450,500	11,500
7071	施工図作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7081	交際費	176,000	0	0	0	15,000	15,000	15,000	161,000	156,800	171,800	4,200
7091	租税公課	352,500	0	0	0	408,400	408,400	408,400	-55,900	60,000	468,400	-115,900
7101	補償寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7111	雑費	1,698,208	0	0	0	9,000	9,000	9,000	1,689,208	1,685,000	1,694,000	4,208
7121	設計費	4,806,000	0	0	0	90,000	90,000	90,000	4,716,000	4,708,000	4,798,000	8,000
7131	積算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0