

内訳書 第1号

◎◎駅前大久保ビル新築工事

1式扱い 1式当り

(A)現在実行予算: ¥495,284,988.-
 (B)当初作成予算: ¥488,238,957.-
 差額: ¥7,046,031.-

名称／摘要	単位	(A)現在実行予算			(B)当初作成予算			差額=(A)-(B)		備考
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	金額	
A. 仮設工事	式	1.000	37,534,988	37,534,988	1.000	35,538,957	35,538,957	0.000	1,996,031	
B. 建築工事	式	1.000	298,000,000	298,000,000	1.000	296,440,000	296,440,000	0.000	1,560,000	
C. 電気設備工事	式	1.000	25,400,000	25,400,000	1.000	24,500,000	24,500,000	0.000	900,000	
D. 給排水衛生設備工事	式	1.000	28,860,000	28,860,000	1.000	28,000,000	28,000,000	0.000	860,000	
E. 冷暖房換気設備工事	式	1.000	30,440,000	30,440,000	1.000	30,000,000	30,000,000	0.000	440,000	
F. 昇降機設備工事	式	1.000	6,140,000	6,140,000	1.000	6,000,000	6,000,000	0.000	140,000	
G. 駐車設備工事	式	1.000	13,660,000	13,660,000	1.000	13,000,000	13,000,000	0.000	660,000	
H. 外構工事	式	1.000	17,450,000	17,450,000	1.000	17,000,000	17,000,000	0.000	450,000	
I. 現場経費	式	1.000	37,800,000	37,800,000	1.000	37,760,000	37,760,000	0.000	40,000	
計				495,284,988			488,238,957		7,046,031	