

注 文 稟 議 書

10000002-017

決 裁	決 定 金 額	工 事 コ ー ド	10000002
		工 事 名 称	◎◎駅前大久保ビル新築工事
		業 者 コ ー ド	
		業 者 名 称	

今回稟議申請額	19,906,031	優先順位	1	2	3	4	5								
本契約分申請額	0	協力会社コード	99000004	99000025											
先行契約分申請額	0	協力業者	株式会社◎◎商事	株式会社△△工業											
工種コード	4051	評 価													
工 種 名	コンクリート工(材料)	見積金額	21,468,200	25,454,200											
工種別予算額	22,500,000	交渉金額	16,552,500	16,552,500											
工種別既契約額	19,906,031	決 定 額	19,906,031	22,900,031											
工種別未契約額	2,593,969	採用判定	採用	不採用	不採用	不採用	不採用								
今回該当予算額	22,500,000	工事内容													
今回契約差額	2,593,969														
残 額 処 理															
納期工期	開始 完了														
起 案 日		特 記 事 項													
発注予定日															
注文区分	総価契約														
支払条件	現金	60 %						受付日		内定日		発注日	2005/06/21	注文番号	00000018
	手形	40 %						承認		確認(購買部)		確認(担当部)		作成	
	サイト	120 日													
原価要素	材料費														
保留金率	0 %														